

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng (lần 2)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 123-TB/UBKTTW ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng;

Thực hiện Thông báo số 148-TB/TU ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Cao Bằng; Thông báo số 169-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng;

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng (lần 2) để khắc phục những vướng mắc tồn tại

của dự án đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại Thông báo số 123-TB/UBKTTW ngày 16 tháng 9 năm 2021, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung, phát sinh một số hạng mục

Điều chỉnh, bổ sung, phát sinh khối lượng các công tác xây lắp, thiết bị và nội thất, chi tiết như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh kèm theo Báo cáo số 171/BC-HĐTĐ ngày 31/01/2023 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 425.929.984.000 đồng (*điều chỉnh tăng 72.992.493.000 đồng*).

- Nguồn vốn điều chỉnh tăng: Bố trí từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh và Nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Nội dung điều chỉnh	Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt (tại Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh)	Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2016 - 2020	2016 - Quý III/2023

4. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng và Văn bản số 77/HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định chặt chẽ khối lượng thi công, lắp đặt thiết bị theo các biên bản hiện trường, các định mức đơn giá tại thời điểm thi công trước khi phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 12 (*chuyên đề*) thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. *Th*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin-Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Triệu Đình Lê