

## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương**  
(Trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh (Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/02/2024 của Thường trực HĐND tỉnh), ngày 25 tháng 3 năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tờ trình số 473/TTr-UBND ngày 14/3/2023). Kết quả thẩm tra như sau:

### 1. Về hồ sơ trình thẩm tra

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã nhận được hồ sơ dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh gửi để thẩm tra gồm:

1.1. Tờ trình số 473/TTr-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh và Dự thảo nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương;

1.2. Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về đề xuất danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương;

1.3. Văn bản số 476/BTC-SKHĐT ngày 01/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; Bản chụp ý kiến góp ý (17 văn bản);

Như vậy, UBND tỉnh đã gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương để thẩm tra đảm bảo đủ thành phần theo Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

### 2. Sự cần thiết, căn cứ và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nhiều vướng mắc, khó khăn vẫn chưa thể giải quyết triệt để, dứt điểm, chưa thể đẩy nhanh, đẩy mạnh, như: Dự án Cao tốc, chiếm tỷ trọng vốn lớn trong tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023, đến tháng 9/2023 mới phê duyệt đầu tư dự án nên giải ngân thấp; Các vướng mắc khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Ngoài ra, diễn biến của tình trạng khan hiếm vật liệu gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc nhập vật liệu để thực hiện dự án; chi phí vận chuyển, mua bán vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến công tác lập dự toán và thi công xây dựng.

Tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: *“Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung Ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau ...”*.

Do vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương là cần thiết và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

### **3. Về nội dung Nghị quyết**

Phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương là 210 dự án, với tổng số vốn 1.086.569,728169 triệu đồng, cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh bố trí: 112 dự án, với tổng số vốn 1.024.530,734227 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện bố trí: 90 dự án, với tổng số vốn 51.654,357215 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương bố trí cho 08 dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà Nước được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, với tổng số vốn là: 51.654,357215 triệu đồng.

### **4. Kết luận, kiến nghị**

Để có đủ điều kiện báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp, làm cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan chỉnh sửa, bổ sung, tiếp tục làm rõ các nội dung sau:

4.1. Đề nghị chỉnh sửa lại số liệu về tổng số vốn bố trí cho 08 dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước cho đúng và thống nhất với số liệu tại Tờ trình (10.384,636727 triệu đồng).

4.2. Đối với 85 dự án đề nghị kéo dài thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 48, Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công, cần rà soát và bổ sung lý do

nguyên nhân của các dự án để đảm bảo phù hợp về yếu tố: *nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được.*

4.3. Đề nghị rà soát lại một số dự án có số vốn kéo dài rất nhỏ (dưới 01 triệu đồng) không nhất trí kéo dài giải ngân các dự án này?

4.4. Một số dự án đã hết thời gian thực hiện (*chi tiết tại phụ lục 1, 2 kèm theo*), đề nghị UBND tỉnh cho biết căn cứ đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

4.5. Một số dự án chưa có đủ thông tin (*chi tiết tại phụ lục 3,4 kèm theo*), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục cung cấp thông tin, rà soát, kiểm tra các dự án và khẳng định các dự án đủ điều kiện để kéo dài giải ngân theo quy định.

4.6. Tại các biểu của dự thảo Nghị quyết:

- Tại biểu số 01, đề nghị bổ sung thêm cột “*Kết quả giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2024)*” như tại biểu số 02. Đồng thời, rà soát lại số liệu dự án “*Xây mới trụ sở UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng*”, số liệu tại lần điều chỉnh cuối cùng của năm 2023 là 3.500,0 triệu đồng, hiện nay ghi là 3.756,0 triệu đồng; tiếp tục rà soát nội dung tương tự đối với các dự án khác đảm bảo số liệu chính xác.

- Tại biểu số 02, đề nghị bỏ cột số 3 (chủ đầu tư/đơn vị quản lý vốn) do đã ghi tại hàng ngang; rà soát số liệu của UBND huyện Hạ Lang có số vốn kế hoạch năm 2023 không giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 (6.017,074268 triệu đồng) thấp hơn so với số vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 sang năm 2024 (6.077,074268 triệu đồng).

Trên đây là Báo cáo thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**La Văn Hồng**