

TỜ TRÌNH

**Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công
năm 2022 tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Thông báo số 120/TB-HĐND ngày 06/5/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng về việc thông báo thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021. Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân và nhu cầu thực tế, cần giảm kế hoạch vốn của một số dự án do vướng mắc nên không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 đã được giao để điều chỉnh tăng cho một số dự án có nhu cầu, có khả năng thực hiện và giải ngân; điều chỉnh tên một số dự án cho đúng theo Quyết định phê duyệt dự án; điều chỉnh một số dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới năm 2022. Các dự án điều chỉnh, bổ sung thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch

đầu tư công, phấn đấu đến ngày 31/12/2022 giải ngân đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, đối với những dự án được bổ sung vốn và dự kiến hoàn thành trong năm sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.

2. Quan điểm chỉ đạo:

Các dự án được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng phù hợp với khả năng cân đối, bố trí của các nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025; phù hợp với nhu cầu, khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1173/UBND-TH ngày 15/5/2022 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022 tỉnh Cao Bằng.

Dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan soạn thảo thực hiện lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm:

- Căn cứ ban hành Nghị quyết.
- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung.
- Các giải pháp thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, gồm có:

2.1. Tổng hợp danh mục những dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí về phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (tại công văn số 74/HĐND-KTNS ngày 25/3/2022 về việc cho ý kiến về phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương).

2.2. Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân và nhu cầu thực tế, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 của những dự án không có khả năng giải ngân hết trong năm, số vốn điều chỉnh giảm được bổ sung cho những dự án có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm; điều chỉnh các dự án chuẩn bị đầu tư đã có Quyết định phê duyệt dự án sang danh mục dự án khởi công mới; điều chỉnh tên dự án, trong đó:

a. Nguồn vốn ngân sách địa phương:

- Số vốn điều chỉnh giảm là 47.400,000 triệu đồng (giảm của 05 dự án);

- Số vốn điều chỉnh tăng là 47.400,000 triệu đồng (tăng cho 05 dự án có nhu cầu, có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022, điều chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang khởi công mới; trong đó bổ sung 01 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư để có căn cứ cho các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo). Cụ thể:

TT	Nguồn vốn/Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
A	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	24.400,000	24.400,000	
A1	Danh mục dự án điều chỉnh giảm	24.400,000		
-	Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư			
1	Xây mới trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng	200,000		Dự án đã có QĐ phê duyệt, Chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục KCM
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng	200,000		nt
-	Danh mục dự án khởi công mới năm 2022			
3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng	24.000,000		DA đã chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục KCM; được bổ sung vốn để thực hiện với tổng KH là 50 tỷ đồng (được TTr HĐND nhất trí tại công văn số 74/HĐND-KTNS ngày 25/3/2022) Tháng 5/2022, DA được Bộ Công an giao bổ sung 30 tỷ đ để thực hiện trong năm 2022. Do vậy điều chuyển một phần vốn NSĐP sang dự án khác để đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.
A2	Danh mục dự án điều chỉnh tăng, bổ sung vốn		24.400,000	
-	Danh mục dự án khởi công mới năm 2022			
1	Đường nội thị thị trấn Đông		18.400	Bổ sung vốn GPMB,

TT	Nguồn vốn/Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
	Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			hỗ trợ tái định cư trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Thạch An
2	Xây mới trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng		2.500	Dự án đã có QĐ phê duyệt: QĐ 811/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Hạ Lang; chuyển sang danh mục KCM và bổ sung vốn để thực hiện dự án
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng		3.000	Dự án đã có QĐ phê duyệt: 1299/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện HQ; chuyển sang danh mục KCM và bổ sung vốn để thực hiện dự án
-	<i>Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư</i>			
4	Đầu tư xây dựng công trình trung tâm điều hành, công và giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Chu Trinh		500	DA đã có QĐ phê duyệt CTĐT; bổ sung danh mục trong KH 2022 và bổ sung vốn cho dự án để chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm tiếp theo
B	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh)	23.000	23.000	
B1	<i>Danh mục dự án điều chỉnh giảm</i>	23.000		
(1)	<i>Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư</i>			

TT	Nguồn vốn/Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
1	Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng	3.000		Dự án đã có QĐ phê duyệt, chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục KCM
-	<i>Danh mục dự án khởi công mới năm 2022</i>			
2	Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng	20.000		DA đã có QĐ đầu tư, đã được bổ sung 82,4 tỷ để thực hiện. Tổng số vốn sau điều chỉnh là 85,4 tỷ đ (đã được TTr HĐND nhất trí tại công văn số 74/HĐND-KTNS ngày 25/3/2022). Căn cứ vào tiến độ thực hiện, điều chuyển một phần vốn đã được giao sang dự án Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành nhằm đảm bảo phù hợp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện của 02 dự án
B2	<i>Danh mục dự án điều chỉnh tăng, bổ sung vốn</i>		23.000	
1	Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng		23.000	DA đã có QĐ phê duyệt: số 562/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022; chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục KCM và bổ sung vốn để thực hiện dự án

(Chi tiết: như biểu số 01 kèm theo)

b. Nguồn tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2022 (Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh):

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư và chuyển sang danh mục dự án khởi công mới năm 2022, điều chỉnh giảm số vốn chưa phân bổ chi tiết với số vốn điều chỉnh giảm là 170.395,587 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt, để các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, số vốn điều chỉnh tăng là 170.395,587 triệu đồng. Cụ thể:

TT	Nguồn vốn/Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
I	Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh	170.395,587	170.395,587	
(1)	Chưa phân bổ chi tiết	165.895,587		Phân bổ cho các DA KCM 2022 đã điều kiện giao vốn
(2)	Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư			
1	Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng	2.000,000		Dự án đã có QĐ phê duyệt, Chuyển sang danh mục KCM
2	Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng	2.000,000		nt
3	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng	500,000		nt
(2)	Danh mục dự án khởi công mới năm 2022			
1	Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng		87.895,587	DA đã có QĐ phê duyệt; chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục KCM và bổ sung vốn để thực hiện dự án
2	Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng		80.000,000	nt
3	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng		3.000,000	nt

(Chi tiết: như biểu số 02 kèm theo)

c. Nguồn vốn vay lại từ Chính phủ năm 2022:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2022: của 01 dự án, với số vốn 116,064 triệu đồng (do dự án kết thúc năm 2022, hết nhu cầu vốn)

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2022: của 01 dự án, với số vốn 116,064 triệu đồng.

TT	Nguồn vốn/Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
I	Nguồn vốn vay lại từ Chính phủ	116,064	116,064	
-	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022</i>			
1	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	116,064		Dự án hoàn thành trong năm 2022, các tiểu dự án hoàn thành hết nhiệm vụ chi
-	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022</i>			
2	Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng		116,064	Dự án chuyển tiếp, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện

(Chi tiết: như biểu số 03 kèm theo)

V. KIẾN NGHỊ

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP, CVTH;
- Lưu: VT, TH (TR).



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Ánh