



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 188 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 01 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của
HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm
việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Văn bản số 77/HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của HĐND tỉnh
Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Trụ
sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng;*

*Thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những
vướng mắc thủ tục hồ sơ Dự án Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao
Bằng (Công văn số 1642-CV/VPTU ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng
Tỉnh ủy);*

*Thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy (Thông báo
số 169-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng);*

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 31 tháng 01 năm 2023; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 205/SKHĐT-THQH ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/QĐ-HĐND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA HĐND TỈNH CAO BẰNG VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI VĂN BẢN SỐ 77/HĐND NGÀY 04/5/2020 CỦA HĐND TỈNH CAO BẰNG

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng đồng bộ, hiện đại; đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích làm việc; tạo môi trường làm việc tốt nhất cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý của tỉnh; nâng cao chất lượng không gian cảnh quan của Khu đô thị mới Đề Thám.

3. Quy mô đầu tư: Dự án xây dựng mới, bao gồm các hạng mục theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Văn bản số 77/HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 352.937.491.000 đồng (Ba trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi một nghìn đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, nguồn Ngân sách địa phương (nguồn ngân sách tập trung, nguồn tăng thu) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Địa điểm đầu tư: Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

II. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX. Đây là dự án có quy mô, khối lượng thi công lớn, có nhiều nội dung công việc liên hệ phức tạp với nhau. Quá trình triển khai thi công, đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, đánh giá công năng sử dụng, chất lượng thẩm mỹ công trình; sau khi kiểm tra đều có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phát sinh khối lượng dự án để phát huy tốt

công năng, chất lượng phục vụ của công trình. Để thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy và đảm bảo thời gian hoàn thành công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng (Chủ đầu tư) đã chỉ đạo các nhà thầu thi công các công việc điều chỉnh, bổ sung, phát sinh mà chưa kịp thời báo cáo UBND tỉnh để thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định, dẫn đến thi công vượt khối lượng thiết kế, dự toán đã được thẩm tra, thẩm định mà thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra, với giá trị khoảng 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tổng hợp các công việc phát sinh, điều chỉnh, bổ sung phức tạp do điều chỉnh nhiều lần, nhiều nội dung nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng chưa kịp thời đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công (*dự án được tạm bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 01/2021 và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 25/7/2022*)

Với những vấn đề đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra đối với dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu các giải pháp khắc phục.

Để khắc phục những vấn đề đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại Thông báo số 123-TB/UBKTTW ngày 16/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí cho tiến hành thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án với giá trị tăng thêm khoảng 91 tỷ đồng (*Công văn số 1642-CV/VPTU ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vướng mắc thủ tục hồ sơ Dự án Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng*).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh (*Ban QLDAĐT&XD tỉnh*) thực hiện thủ tục lập, thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vướng mắc thủ tục hồ sơ Dự án Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng (*Công văn số 1642-CV/VPTU ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy*), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2598/UBND-KT, trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Ngày 14/10/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng có Tờ trình số 724/TTr-BQLDA về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Ngày 19/10/2022, Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; sau cuộc họp đã ban hành Báo cáo số 2717/BC-HĐTĐ ngày 21/10/2022 báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và có Tờ trình số 747/TTr-BQLDA ngày 21/10/2022 trình UBND tỉnh đề trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; ngày 25/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2570/SKHĐT-THQH về việc gửi hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng để trình HĐND tỉnh thông qua.

Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Tờ trình số 2767/TTr-UBND về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng trình HĐND tỉnh xem xét.

Ngày 28/10/2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ban hành Công văn số 340/VP-CTHĐND thông báo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, theo đó, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến nội dung này cần được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện thêm một số tài liệu liên quan.

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, để tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ Dự án, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh đã gửi Tờ trình số 2800/TTr-UBND về việc hoãn thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 04/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2873/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ rà soát hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 2873/UBND-TH, ngày 14/11/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã gửi Tờ trình số 809/TTr-BQLDA kèm theo hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh, bổ sung và các văn bản liên quan đến Sở Xây dựng để rà soát; ngày 18/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Báo cáo số 2332/SXD-QLXD về việc báo cáo rà soát hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 61/UBND-TH về việc tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 61/UBND-TH nêu trên, Sở Xây dựng đã rà soát lại các nội dung để hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và ban hành văn bản số 106/SXD-QLXD ngày 13/01/2023 về việc báo cáo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

Ngày 16/01/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng gửi Báo cáo số 34/BQLDA-KHĐT về việc báo cáo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Ngày 17/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 129/BCTĐ-SKHĐT về việc Báo cáo thẩm định (lần 2) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và Báo cáo số 156/SKHĐT-THQH ngày 18/01/2022 về việc Báo cáo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Ngày 27/01/2023, tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng thường kỳ tuần thứ 5 năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng về tình hình rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau cuộc họp này, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ Dự án và gửi Báo cáo số 41/BQLDA-KHĐT ngày 27/01/2023 về việc báo cáo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết của Dự án; theo đó, sau khi rà soát, giảm trừ một số hạng mục, tổng giá trị khối lượng điều chỉnh, bổ sung phát sinh khoảng 72.992.493.000 đồng.

Ngày 30/01/2023, Thường trực Tỉnh ủy họp định kỳ lần thứ 67, trong đó cho ý kiến về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng và ban hành Thông báo kết luận số 169-TB/TU ngày 30/01/2023.

Ngày 30/01/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng có Tờ trình số 40/TTr-BQLDA về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án.

Ngày 30/01/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 150/SXD-QLXD về việc Báo cáo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng theo Báo cáo số 41/BQLDA-KHĐT ngày 27/01/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Ngày 31/01/2022, Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*Báo cáo số 54/BC-BQLDA ngày 31/01/2023 về đề xuất*

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng) và có Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 31/01/2023 trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 205/SKHĐT-THQH ngày 01/02/2023 về việc gửi hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều chỉnh, bổ sung, phát sinh một số hạng mục:

Điều chỉnh, bổ sung, phát sinh khối lượng các công tác xây lắp, thiết bị và nội thất, bao gồm:

- Điều chỉnh khối lượng các công tác xây lắp và thiết bị nội thất có tên công việc nằm trong danh mục công việc của hợp đồng đã ký.
- Điều chỉnh chủng loại vật tư, vật liệu không có trong danh mục công việc của hợp đồng phải xin chấp thuận của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
- Điều chỉnh, bổ sung các công việc không có trong danh mục công việc của hợp đồng đã ký.

(Chi tiết các nội dung điều chỉnh: được nêu cụ thể tại Báo cáo số 54/BC-BQLDA ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng)

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt (tại Văn bản số 77/HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng): 352.937.491.000 đồng.
- Điều chỉnh tăng: khoảng 72.992.493.000 đồng (chưa giảm trừ tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016).
- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: khoảng 425.929.984.000 đồng.
- Nguồn vốn: Số vốn cần cấp bổ sung do điều chỉnh, bổ sung, phát sinh tăng được bố trí từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh và nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt (tại Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh): 2016 - 2020.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: 2016 - Quý II/2023.

4. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng và

Văn bản số 77/HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

V. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Báo cáo số 169/BC-SKHĐT ngày 30/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

2. Báo cáo số 171/BC-HĐTĐ ngày 31/01/2023 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý về kết quả thẩm định (lần 2) Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

3. Báo cáo số 54/BC-BQLDA ngày 31/01/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

4. Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 31/01/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

5. Báo cáo số ~~187~~ /BC-UBND ngày 01/2/2023 của UBND tỉnh về quá trình thực hiện Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

6. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.

7. Các tài liệu khác có liên quan.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Ban QLDA ĐT và XD tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP; CV: TH, KT;
- Lưu: VT, TH (TR).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh