

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
(Trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh (Công văn số 105/HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2024), ngày 01 tháng 4 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tờ trình số 752/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Về hồ sơ trình thẩm tra

Hồ sơ do UBND trình đầy đủ theo quy định, bao gồm: Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo nghị quyết; Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư và các tài liệu liên quan khác phù hợp về thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết

- Dự án Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã hết thời gian thực hiện. Đến hết năm 2023, dự án mới được bố trí là 22.318,5/30.886 triệu đồng (Năm 2021 là 10.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng NSTW do tỉnh phân bổ; năm 2022 bố trí 7.000 triệu đồng từ nguồn vốn CT MTQG do UBND huyện Thạch An phân bổ; năm 2023 bố trí 5.318,5 triệu đồng từ nguồn vốn CT MTQG do UBND huyện Thạch An phân bổ).

Do vậy, số vốn còn thiếu chưa phân bổ cho dự án theo quyết định phê duyệt là: 8.567,5 triệu đồng. Do đó cần điều chỉnh thời gian thực hiện để tiếp tục bố trí vốn cho dự án. Bên cạnh đó, do một số nguyên nhân chủ đầu tư đề xuất bổ sung thiết kế đường điện cho phù hợp, thuận tiện hơn trong quá trình khai thác sử dụng điện của người dân.

- Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019, quy định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương

trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

- Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án: “HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc thẩm quyền cấp mình quản lý...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nậm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng là cần thiết và đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nậm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, cụ thể:

* Điều chỉnh quy mô đầu tư:

Nội dung	Đã duyệt Tại quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/02/2021	Điều chỉnh
Quy mô đầu tư	- Hạ mạng điện sinh hoạt: đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các xóm dân cư dài khoảng 1,4km.	- Hạ mạng điện sinh hoạt: đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các xóm dân cư dài 2,294km.

* Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Nội dung	Đã duyệt Tại quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/02/2021; Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nậm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

4. Ý kiến của Ban KT-NS

Tại cuộc họp thẩm tra, các Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ một số nội dung:

- Nội dung điều chỉnh tăng quy mô (*Hạng mục điện sinh hoạt: đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các xóm dân cư tăng từ 1,4 km lên 2,294km*) không làm thay đổi tổng mức đầu tư;

- Việc UBND huyện Thạch An không bố trí đủ vốn cho dự án trong năm 2023;

- Dự án nằm trong danh mục kiểm toán năm 2024 theo Quyết định số 738/QĐ-KTNN ngày 28/3/2024 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Cao Bằng trong đó có dự án trên;

- Nội dung liên quan nguồn vốn 1.866 triệu đồng mà nguồn ngân sách địa phương đã bố trí; Số vốn đã thanh toán của dự án trong năm 2024 (2.068/6.313 triệu đồng) trong khi chưa thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

- Hiện nay dự kiến năm 2024 bố trí bằng nguồn vốn chương trình MTQG 5.160 triệu đồng và nguồn ngân sách địa phương là 1.152,5 triệu đồng, còn thiếu 2.255 triệu đồng.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận, kiến nghị:

(1) Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh chỉ thực hiện điều chỉnh nội dung quy mô đầu tư, thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

(2) Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh không thực hiện điều chỉnh đối với các nội dung tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

(3) Đối với dự thảo nghị quyết:

Tại Khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị quyết Ban KT-NS đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung	Đã phê duyệt <i>(Tại quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/02/2021;</i>	Điều chỉnh

Quy mô đầu tư	Hạng mục điện sinh hoạt: đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các xóm dân cư dài khoảng 1,4km	Hạng mục điện sinh hoạt: đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các xóm dân cư dài 2,294km
Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2022	2021-2024

(4) Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Thạch An rà soát bố trí đủ vốn¹ cho dự án để hoàn thành theo thời gian trình điều chỉnh dự án, không để xảy ra nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nậm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Thạch An;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

La Văn Hồng

¹ Hiện nay dự kiến năm 2024 bố trí bằng nguồn vốn chương trình MTQG 5.160 triệu đồng và nguồn ngân sách địa phương là 1.152,5 triệu đồng, còn thiếu 2.255 triệu đồng.