

Số: 1477 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 17 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh
(khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông);

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông);

Theo đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 903/TTr-BQLKKT ngày 12 tháng 6 năm 2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1428/SKHĐT-KGKTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2024.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1240/QĐ-UBND NGÀY 15/7/2021 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐND NGÀY 25/5/2022

1. Tên dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông).

2. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hoá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch cửa khẩu, sẵn sàng kết nối giao thông khu vực cửa khẩu với tuyến đường cao tốc Trà Lĩnh – Đồng Đăng. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu trung chuyển hàng hoá, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống, tinh thần của nhân dân trong vùng.

3. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư đoạn tuyến nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh, chiều dài khoảng 700m.

- Đầu tư Khu tái định cư với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Quy mô khu tái định cư khoảng 3ha.

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường PK3 dài 116m; PK5 dài 170m; mặt đường từ cọc 12 đến nút N7 của tuyến Quốc lộ 34 mở rộng dài 535m.

- Giải phóng mặt bằng tuyến trục chính khu trung chuyển diện tích khoảng 8,5ha.

4. Nhóm dự án: dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 100.000 triệu đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Trung ương.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ (LẦN 2)

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Cao Bằng giao tại Công văn số 1038/UBND-TH ngày 06 tháng 5 năm 2024 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất/báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định tại Báo cáo số 1399/BC-HĐTD ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) theo ý kiến thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ (LẦN 2)

1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án cụ thể như sau:

| Nội dung | <p align="center">Đã phê duyệt (Tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15/7/2021; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/5/2022)</p> | <p align="center">Đề nghị điều chỉnh</p> |
|-----------------|---|--|
| Quy mô đầu tư | Đầu tư khu tái định cư với đầy đủ hệ thống kỹ thuật để bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô khu tái định cư khoảng 3ha. | Đầu tư khu tái định cư với đầy đủ hệ thống kỹ thuật để bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô khu tái định cư khoảng 3,72ha. |
| | Giải phóng mặt bằng tuyến trục chính khu trung chuyển, diện tích khoảng 8,5ha. | Đầu tư xây dựng tuyến trục chính khu trung chuyển chiều dài khoảng 800m. |
| Tổng mức đầu tư | 100.000.000.000 đồng | 156.173.139.000 đồng |

Lý do điều chỉnh:

Dự án Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 với tổng mức đầu tư là 100.000 triệu đồng, sử dụng nguồn ngân sách trung ương, thời gian thực hiện dự án từ 2022 - 2025. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hoá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch khu vực cửa khẩu, sẵn sàng kết nối giao thông khu vực cửa khẩu với tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng); từng bước hoàn thiện khu trung chuyển hàng hoá, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống, tinh thần của nhân dân trong vùng.

Tuy nhiên, với tổng mức đầu tư như trên, dự án chỉ thực hiện đầu tư được một phần các tuyến đường tại khu vực cửa khẩu và hoàn thiện khu tái định cư (giải phóng mặt bằng 700m và thi công xây dựng 240m; giải phóng mặt bằng tuyến trục chính khu trung chuyển, diện tích khoảng 2,4ha (tương đương 500m tuyến trục chính)). Để hoàn thiện tuyến trục chính đến điểm kết nối lên cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, việc bổ sung vốn cho dự án là rất cần thiết.

Đồng thời, thực hiện Công văn số 5721/BKHĐT-TH ngày 19/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2188/BC-UBND ngày 17/8/2023 về vốn ứng trước chưa thu hồi thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương. Trong đó, đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách trung

ương cho dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) với số vốn là 56.173,139 triệu đồng từ các dự án điều chỉnh giảm của tỉnh.

Theo khoản 2, Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 “*Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công*”.

Theo khoản 5, Điều 43 Luật Đầu tư công “*Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.*”

Vì vậy, để dự án đủ điều kiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương, cần hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công và Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của HĐND tỉnh.

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2);

2. Báo cáo số 1399/BC-HĐTĐ ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2);

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2);

4. Các tài liệu khác có liên quan.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT - NS HĐND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, XD; TC; TN&MT;
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CV: TH, KT;
- Lưu: VT, TH_(ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh

Số: /NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày tháng 7 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVII KỶ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2024 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (lần 2), với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

| Nội dung điều chỉnh | Đã phê duyệt (Tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15/7/2021; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/5/2022) | Điều chỉnh |
|---------------------|---|--|
| Quy mô đầu tư | Đầu tư khu tái định cư với đầy đủ hệ thống kỹ thuật để bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô khu tái định cư khoảng 3ha. | Đầu tư khu tái định cư với đầy đủ hệ thống kỹ thuật để bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô khu tái định cư khoảng 3,72ha. |
| | Giải phóng mặt bằng tuyến trục chính khu trung chuyên, diện tích khoảng 8,5ha. | Đầu tư xây dựng tuyến trục chính khu trung chuyên chiều dài khoảng 800m. |
| Tổng mức đầu tư | 100.000.000.000 đồng | 156.173.139.000 đồng |

2. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII kỳ họp thứ 20 thông qua ngày tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Triệu Đình Lê