



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2104 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205;

Căn cứ Công văn số 3200-CV/VPTU ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến phương án bố trí đối với số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại và dự kiến phương án bố trí đối với số vốn dự phòng nguồn ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2320/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2024 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2230/SKHĐT-KTN ngày 14 tháng 8 năm 2024.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2466/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2020

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đồng bộ về nền, mặt đường các công trình trên tuyến, từ đó từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng; nâng cao năng lực vận tải của các phương tiện vận chuyển trên tuyến đường; kết nối giao thông thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong huyện Quảng Hòa nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng $L=24\text{km}$; điểm đầu nối với đường quy hoạch thuộc Quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên; điểm cuối đầu nối với đường vào dự án chăn nuôi bò sữa.

- Tuyến đường được thiết kế với Quy mô đường cấp IV_{MN} (theo TCVN 4054:2005) như sau:

+ Quy mô mặt cắt ngang: $B_{nền}=7,5\text{m}$; $B_{mặt}=5,5\text{m}$; $B_{lệ}=2\times 1,0\text{m}$.

+ Tốc độ thiết kế: $V_{tk}=40\text{km/h}$.

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 bằng BTN C12,5. Đoạn dốc lớn và ngập nước bằng BTXM M300. Mô đun đàn hồi đảm bảo $E_{yc} \geq 130\text{Mpa}$; Một số đoạn khó khăn sẽ cải tạo mặt đường trên hiện trạng đường cũ.

+ Công trình thoát nước: Cầu, cống thiết kế vĩnh cửu bằng BT, BTCT phù hợp với quy mô cấp đường.

+ Tải trọng thiết kế: H30-XB80; với cầu HL93.

+ Tần suất thiết kế: $P=4\%$ đối với nền, mặt đường, $P=2\%$ đối với cầu.

+ Các công trình khác như: Tường chắn, công trình ATGT (cọc tiêu, biển báo, hộ lan ...) thiết kế phù hợp với quy mô tuyến đường.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư: 180.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi tỷ đồng*).

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương.

7. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại công văn số 1775/UBND-TH ngày 15/7/2024 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205.

Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và báo cáo kết quả thẩm định tại Báo cáo số 2095/BC-HĐTD ngày 14/8/2024.

Sở Giao thông vận tải đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng)	Điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư (đồng)	180.000.000.000	250.000.000.000
2	Thời gian thực hiện	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2025

IV. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

- Để dự án được hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến, phát huy hiệu quả, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng, cụ thể là tiếp tục đầu tư 0,4km tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo; 4,0Km tại xã Cách Linh, xã Đại Sơn và các vị trí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Nguyên nhân do trong quá trình thực hiện dự án chi phí giải phóng mặt bằng tăng, chi phí dự phòng không đủ để điều chỉnh dự án, nên đã điều chỉnh thiết kế đoạn tuyến nêu trên, chỉ sửa chữa một số hư hỏng và tận dụng đoạn tuyến chưa đạt cấp. Tuy nhiên việc tận dụng đoạn tuyến chưa đạt cấp có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, việc đầu tư đồng bộ dự án là rất cần thiết.

- Bổ sung Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC tăng lên với lý do:

(1) Chênh lệch về hệ số giá đất tại thời điểm phê duyệt và thời điểm thực hiện, các vị trí cần thiết phải di dời tài sản, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật (cột điện)... phát sinh tăng so với điều tra, khảo sát ban đầu;

(2) Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến đề xuất đầu tư bao gồm: 0,4km tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo; 4,0Km tại xã Cách Linh, xã Đại Sơn và các vị trí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

2. Thời gian thực hiện dự án:

Để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ nền, mặt đường 0,4km tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo; 4,0Km tại xã Cách Linh, xã Đại Sơn và các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

V. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO:

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205;

2. Báo cáo thẩm định số 2095/BC-HĐTĐ ngày 14/8/2024 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý;

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205;

4. Các tài liệu khác có liên quan.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, CV: TH, KT;
- Lưu: VT, TH_(ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh

Số: /NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số/TTr-UBND ngàytháng 8 năm 2024 về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205; Báo cáo thẩm tra số...../BC-HĐND ngày.....tháng 8 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng) (đồng)	Điều chỉnh (đồng)
-----	---------------------	--	----------------------

1	Tổng mức đầu tư	180.000.000.000	250.000.000.000
----------	------------------------	-----------------	-----------------

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)	Điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2025

3. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày.....tháng.....năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Triệu Đình Lê