

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Thông báo số 286-TB/TU ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 51 Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Xét Tờ trình số 2104/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 với các nội dung sau:

1. Nội dung đầu tư bổ sung

- Hoàn thiện, nâng cấp 0,4 km tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo; 4,0 km tại xã Cách Linh, xã Đại Sơn để đồng bộ toàn tuyến, phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt.

- Gia cố mái taluy nền đường tại các vị trí đào đắp cao.

- Cải tạo mặt đường tỉnh lộ 205 cũ đoạn qua xã Đại Sơn và mặt đường dân sinh giao cắt với tỉnh lộ 205.

- Hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông, gồm: Sơn kẻ đường hoàn chỉnh toàn tuyến, bổ sung hộ lan tôn lượn sóng.

- Xử lý kỹ thuật các vị trí có phát sinh khác trong quá trình thi công để đảm bảo công trình khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả.

2. Nội dung điều chỉnh

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng)	Điều chỉnh thành
1	Tổng mức đầu tư	180.000.000.000 đồng	250.000.000.000 đồng
2	Thời gian thực hiện	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2025

3. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Triệu Đình Lê