

Số: 2100 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa -  
thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác  
công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh  
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng  
01 năm 2022;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của  
UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp  
đường tỉnh 205;*

*Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2321/TTr-SGTVT  
ngày 14 tháng 8 năm 2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số  
230/SKHĐT-KTN ngày 14 tháng 8 năm 2024.*

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND)  
tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ  
thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với  
các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ  
DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2475/QĐ-UBND  
NGÀY 09/12/2020**

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

2. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Hà Quảng, kết nối hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sau khi sáp nhập huyện.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 32,5km. Điểm đầu tại thị trấn Xuân Hòa, nối với đường Hồ Chí Minh; điểm cuối tại thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng.

- Tuyến đường được thiết kế với Quy mô đường cấp  $V_{MN}$  (theo TCVN 4054:2005) như sau:

+ Quy mô mặt cắt ngang:  $B_{nền} = 6,5m$ ;  $B_{mặt} = 3,5m$ ;  $B_{lệ} = 2 \times 1,5m$ . (Trong đó  $B_{gcl} = 2 \times 1,0m$  có kết cấu giống kết cấu mặt đường).

+ Tốc độ thiết kế:  $V_{tk} = 30km/h$ .

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 bằng BTN C12,5. Đoạn dốc lớn và ngập nước bằng BTXM M300. Mô đun đàn hồi đảm bảo  $E_{yc} \geq 120Mpa$ . Đoạn tuyến đi qua khu vực thị trấn Xuân Hòa: Thiết kế, xây dựng theo Quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Công trình thoát nước: Cầu, cống thiết kế vĩnh cửu bằng BT, BTCT phù hợp với quy mô cấp đường.

+ Tải trọng thiết kế: H30-XB80; với cầu HL93.

+ Tần suất thiết kế:  $P = 4\%$  đối với nền, mặt đường,  $P = 2\%$  đối với cầu.

+ Các công trình khác như: Tường chắn, công trình ATGT (cọc tiêu, biển báo, hộ lan ...) thiết kế phù hợp với quy mô tuyến đường.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

7. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hà Quảng và huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại công văn số 1775/UBND-TH ngày 15/7/2024 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải

tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và báo cáo kết quả thẩm định tại Báo cáo số 2095/BC-HĐTĐ ngày 14/8/2024.

Sở Giao thông vận tải đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét đề trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

### III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

| STT | Nội dung điều chỉnh    | Đã phê duyệt<br>(tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng) | Điều chỉnh   |
|-----|------------------------|---|--|
| 1   | Tổng mức đầu tư (đồng) | 350.000.000.000   | 400.000.000.000  |
| 2   | Nguồn vốn đầu tư       | Cân đối ngân sách địa phương  | Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương<br><i>Trong đó:</i><br>Ngân sách trung ương: 330.000.000.000 đồng;<br>Ngân sách địa phương: 70.000.000.000 đồng |
| 3   | Thời gian thực hiện    | Năm 2021 - 2023   | Năm 2021 - 2025  |

### IV. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

#### 1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

- Để tiếp tục đầu tư đồng bộ toàn bộ dự án, phát huy hiệu quả, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng, cụ thể là tiếp đầu tư đồng bộ đoạn tuyến qua khu dân cư thị trấn Thông Nông đoạn lý trình Km29+200 - Km30+097 (Điểm cuối tuyến theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng). Nguyên nhân trong quá trình thực hiện dự án do chi phí giải phóng mặt bằng tăng, chi phí dự phòng không đủ để điều

chính dự án, nên UBND tỉnh đã điều chỉnh thiết kế đoạn tuyến nêu trên, chỉ sửa chữa một số hư hỏng và tận dụng đoạn tuyến chưa đạt cấp. Tuy nhiên việc tận dụng đoạn tuyến chưa đạt cấp có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông nên việc đầu tư đồng bộ dự án là rất cần thiết.

- Bổ sung chi phí xây dựng để thực hiện một số công việc thực hiện điều chỉnh giá, hút dọn sạt lở, xử lý kỹ thuật và một số khối lượng phát sinh theo thực hiện tế hiện trường do ảnh hưởng của thiên tai như: Sạt trượt ta luy, bổ sung các biện pháp xử lý kỹ thuật khác như bổ sung rọ đá, bổ xung kè chống xói lở phía hạ lưu cầu Cốc Ca... để đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng;

- Bổ sung Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC tăng lên với lý do:

(1) Chênh lệch về hệ số giá đất tại thời điểm phê duyệt và thời điểm thực hiện, các vị trí cần thiết phải di dời tài sản vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi GPMB nhưng chịu tác động, ảnh hưởng của dự án như nhà, cột điện trên ta luy cao, nguy cơ sạt lở ...;

(2) Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua khu dân cư thị trấn Thông Nông đoạn lý trình Km29+200 - Km30+097;

(3) Bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng một số vị trí phát sinh do ảnh hưởng sạt trượt ta luy, ngoài biện pháp đào hạ tải đất đá mái ta luy, phải bổ sung các biện pháp xử lý kỹ thuật khác như bổ sung rọ đá, bổ xung kè chống xói lở phía hạ lưu cầu Cốc Ca... để đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng;

2. Nguồn vốn:

- Điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn đã được duyệt tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và phù hợp với Kế hoạch đầu tư công đã giao cho dự án.

- Nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (50 tỷ đồng) sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ nền, mặt đường đoạn tuyến qua khu dân cư thị trấn Thông Nông (đoạn lý trình Km29+200 - Km30+097, các công việc thực hiện điều chỉnh giá, hút dọn sạt lở, xử lý kỹ thuật và một số khối lượng phát sinh theo thực hiện tế hiện trường.

## **V. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO:**

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

2. Báo cáo thẩm định số 2095/BC-HĐTĐ ngày 14/8/2024 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý;


3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

4. Các tài liệu khác có liên quan.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, CV: TH, KT;
- Lưu: VT, TH<sub>(ĐT)</sub>.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Ánh**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông,  
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG  
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số ...../TTr-  
UBND ngày ..... tháng 8 năm 2024 về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  
dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông,  
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra số...../BC-HĐND  
ngày.....tháng 8 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;  
ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp  
đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  
Bằng với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư

| STT | Nội dung điều chỉnh | Đã phê duyệt<br>(tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)<br>(đồng) | Điều chỉnh<br>(đồng)  |
|-----|---------------------|--|---|
| 1   | Tổng mức đầu tư     | 350.000.000.000  | 400.000.000.000   |
| 2   | Nguồn vốn đầu tư    | Cân đối ngân sách địa phương   | Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương<br><i>Trong đó:</i><br>Ngân sách trung ương : 330.000.000.000 đồng;<br>Ngân sách địa phương: 70.000.000.000 đồng |

## 2. Điều chỉnh thời gian thực hiện

| STT | Nội dung điều chỉnh | Đã phê duyệt<br>(tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) | Điều chỉnh      |
|-----|---------------------|--|-----------------|
| 1   | Thời gian thực hiện | Năm 2021 - 2023  | Năm 2021 - 2025 |

3. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày...tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Triệu Đình Lê**